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RELATORIO PRELIMINAR SOBRE O MERITO DAS PROPOSTAS PARA ADIUDICACAO DA
“EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DA RIBEIRA DO CARTAXO E DA QUINTA DE SANTA
EULALIA”

1. Introdugdo
Com referéncia aos elementos abaixo descriminados e em cumprimento do disposto

no Art? 146° do Decreto-Lei N.2 18/2008, de 29 de Janeiro — CODIGO DOS CONTRATOS
PUBLICOS reuniu nas instalagdes deste Organismo localizadas no Edificio dos Pagos do
Concelho na praga 15 de Dezembro no Cartaxo o juri do procedimento, designado para
o presente concurso publico com o fim de proceder 3 Analise das propostas e elaborar
Relatorio Preliminar com a ordenagdo das mesmas.

2. Composicao do Jiri por deliberagdao da Administracao da Administragcio da Rumo
2020, E.M.

Membros designados para integrarem o juri:

Membros efectivos:
Presidente: Dr.2 Lurdes Sardinha;
Vogal: Eng.? Jodo Pires;

Vogal: Dr.2 Ana Paula Martins

Membros suplentes:
Dr. Bernardo Pereira;

Dr, Fernando Martins

Por impossibilidade de presenga da Sr.2 Dr.2 Lurdes Sardinha, foi a mesma substituida pelo Sr.
Dr. Bernardo Pereira no cargo de Presidente do Juri.

2- CRITERIOS DE ANALISE PARA ADJUDICAGAO DAS PROPOSTAS

As propostas dos concorrentes foram avaliadas de acordo com os critérios definidos no
Programa do Procedimento:

A adjudicacdo serd feita a proposta economicamente mais vantajosa, determinando-se esta
pela apreciagdo dos factores submetidos a concorréncia e que a seguir sdo indicados,

devidamente hierarquizados segundo a sua incidéncia na ponderagdo:
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e P-—Preco

e T -—Valia técnica

A proposta economicamente mais vantajosa resultara da aplicagdo da ponderagdo dos

factores conforme expressdo matematica que a seguir se explicita:
e K= 0,6xP+0,4xT

Resulta desta expressdao matematica um valor entre 0 e 100, sendo considerada a proposta
economicamente mais vantajosa aquela cuja pontuacdo se encontrar mais perto do valor

maximo (100).

P — Densificacdao do Factor Preco e respectiva pontuacdo parcial

A pontuacgdo deste factor (P) resulta da subtracgdo entre 1 e a divisdo do valor da proposta do

concorrente (Vpc) pelo valor do preco base (Vpb), a multiplicar por 100.

P =[1-(Vpc/Vph)]x100, para Vpc <= Vpbh

T —Densificacdo do Factor Valia Técnica, dos atributos susceptiveis de serem propostos e

respectivas pontuacdes parciais

O planeamento é uma ferramenta que possibilita perceber a realidade, avaliar as melhores
estratégias e construir um referencial futuro, estruturando as acgbes e os meios necessarios

conducentes a obtengdo de um objectivo.

A valia técnica da proposta sera o resultado de 6 subfactores:
A — Programa de trabalhos (35%);

B — Memodria descritiva e justificativa (35%);

C — Gestdo da Seguranca e Satide no Trabalho (10%);

D — Gestdo Ambiental (10%);

NN N

E — Gestdo da Qualidade (10%]);
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Os subfactores e sub-subfactores aqui referidos serdo ponderados tendo em conta a
decomposicdo nos descritores abaixo definidos, sendo atribuida a cada proposta uma

pontuagdo em funcdo da apreciagdo dos aspectos integrantes de cada um deles e conforme

expressdo matematica que a seguir se indica:

T=0,35*A + 0,35*B + 0,10*C + 0,10*B +
0,10*D

O subfactor Programa de trabalhos divide-se em 4 sub-subfactores:

A1l - Plano de trabalhos (30%);

\

A2 - Plano de m3o-de-obra (30%);

%

A3 - Plano de equipamento (30%);

=

A4 - Plano de pagamentos (10%).

O subfactor Gestdo da Seguranca e Saude no Trabalho divide-se em 2 sub-subfactores:
v C1 - Lista para adaptacdo/complemento do Plano de Seguranca e Saude e Compilacdo
Técnica (40%);

v' (2 - Lista de Planos de Monitorizac3o e Prevencio (60%).

O subfactor Gestdo Ambiental divide-se em 2 sub-subfactores:
v'. D1 - Compilagdo do Sistema Documental para o Ambiente (20%);

v D2 -Programa Preliminar de Gestdo Ambiental (80%).

Osu Efactor Gésté'.o da Qualidade divide-se em 2 sub-subfactores:
v E1 - Documentacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Concorrente para o
empreendimento (40%);

v' E2 —Plano da Qualidade Preliminar (60%)

Resultando um valor entre O (zero) e 100 (cem).
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3. ORDENAMENTO DAS PROPOSTAS

De acordo com os critérios definidos para atribuicdo do mérito das Propostas, o juri chegou a
classificagdo constante do Quadro em Anexo.

CONCORRENTE PRECOS PONTUACAO ORDEM
VIBEIRAS, S.A. 781.944,72€ 49,06 12
OLIVEIRAS, S.A. 796.268,52€ 43,28 29
CONSTRUCOES o
PRAGOSA, S.A. 1.049.585,57€ 39,25 32
VEDAP, S.A. 915.999,00€ 37,50 42
4. MATRIZ DE ANALISE DAS PROPOSTAS
Apresenta-se abaixo a Matriz de Avaliacdo das Propostas.
FACTOR PREGO (P) Pi = 100 - (Vi * 100 / PB)
PRECO VALOR BASE Pragosa Oliveiras VEDAP Vibeiras
¢ 1.100.000,00 € 1.049.585,57 € | 796.268,52 € | 915.999,00 € | 781.944,72 €
Pi =100 - (Vi*100 4,58 27,61 16,73 28,91

/ PB)
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FACTOR VALIA TECNICA (T)

(A) PLANO DE TRABALHOS

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuagao | Pragosa | Oliveiras | VEDAP | Vibeiras
MNao considera a maioria das actividades efou ndo indica a duragdo das
mesmas. 0
Considera a maioria das actividades, indicando a duragdo das mesmas. 1
" Considera a maicria das actividades, indica a duragdo das mesmas, as
g respectivas quantidades e as relages de precedéncia. 2
I
< Considera a maioria das actividades incluindo as mais relevantes, indica a
= duragdo das mesmas, as respectivas guantidades e as relagdes de
= precedéncia, identificando claramente o caminho critico, tendo em 3 4 3 2 3
g atengdo as diferentes frentes e simultaneidade dos equipamentos e maoc-
g de-obra.
;‘EI Considera a maioria das actividades incluindo as mais relevantes, indica a
duragdo das mesmas, as respectivas guantidades e as relagbes de
precedéncia, identificando claramente o caminho critico, tendo em
atengdo as diferentes frentes e simultaneidade dos equipamentos e mao- 4
de-obra. Considera ainda um escalonamento de actividades gue minimiza
de forma evidente o condicionamento da rede vidria onde a obra esta
inserida.
SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuaggo | Pragosa | Oliveiras | VEDAP | Vibeiras
N3o identifica a carga mensal de homens. 0
L
g Identifica a carga mensal de homens. 1
=
= Identifica a carga mensal de homens por tipo de profissdo. 2
W :
g % Identifica carga mensal de homens por tipo de profissdo. |dentifica ainda " 4 4 3 4
<ZI as eguipas afectas a cada actividade da empreitada.
C_IL' Identifica carga mensal de homens por tipo de profissdo. |dentifica ainda
9 as equipas afectas a cada actividade da empreitada, o seu rendimento, 4

evidenciando preocupagio de nivelamento de equipas.
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SUB-FACTORES

DESCRITORES

Pantuagdo

Pragosa | Oliveiras

VEDAP

Vibeiras

A3 - PLANO DE EQUIPAMENTO

N3o identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento.

0

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento.

1

Identifica carga de egquipamento mensal por tipo de eguipamento.
Identifica ainda o eguipamento afecto a cada actividade do plano de
trabalhos.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento.
Identifica ainda o equipamento afecto a cada actividade, considerando as
diferentes frentes de trabalho e explicitando os respectivos rendimentos.
Indica o estado de conservagdo do equipamento a mobilizar, assim como a
sua propriedade.

Identifica carga de eguipamentc mensal por tipo de equipamento.
Identifica ainda o equipamento afecto a cada actividade da empreitada,
considerando as diferentes frentes de trabalho e explicitando os
respectivos rendimentos. Indica o estado de conservagio do equipamento
a mobilizar, assim como a sua propriedade. Evidencia preccupagio de
nivelamento de equipamento por tipo.

SUB-FACTORES

DESCRITORES

Pontuagao

Pragosa | Oliveiras

VEDAP

Vibeiras

Ad - PLANC DE PAGAMENTOS

N3o apresenta facturagdo mensal e acumulada.

0

Apresenta facturagdo mensal e acumulada. Tem fraca correspondéncia
com o desenvolvimento das actividades expressas no plano de trabalhos.

Apresenta facturacde mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o
plano de trabalhos embora com muitos desajustamentos.

Apresenta facfl_.lracﬁa ‘mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o
plano de trabalhos, embora com pequenos desajustamentos.

Apresenta  facturagdce mensal e acumulada, acompanhada do
escalonamento da facturacdo por actividade considerada no plano de
trabalhos. Tem correspondéncia efectiva com o plano de trabalhos.

A =[0,30x(A1/4)+0,30x(A2/4)+0,30x(A3/4)+0,10x(A4/4)]x100

100 77,5
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B) MEMORIA DESCRITIVA

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuagio | Pragosa | Oliveiras | VEDAP | Vibeiras
N3o apresenta escalonamento da maioria das actividades, ou apresenta
escalonamento da maioria das actividades mas nao justifica as relagdes de 0

precedéncia.

Apresenta escalonamento da maioria das actividades, justificando as
relagdes de precedéncia apenas com generalidades. 1

Apresenta escalonamento e calendarizacdo da maioria das actividades,
incluindo as mais relevantes, justificando as relagdes de precedéncia.
Identifica claramente o caminho critico e desenvolve justificacdo do modo 5
de execugdc da obra para o cumprimento do objectivo prazo.

Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das actividades,
incluindo as mais relevantes, justificando as relacfes de precedéncia.
Identifica claramente o caminho critico e desenvolve justificagdc do modo
de execucdio da obra para o cumprimento do objective prazo, justificando 3 3 3 3 3
o dimensionamento das equipas & os rendimentos considerados.

Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das actividades,
incluindo as mais relevantes, justificando as relacbes de precedéncia.
Identifica claramente o caminho critico e desenvolve justificacdo do modo
de execuc¢do da obra para o cumprimente do objectivo prazo, justificando
o dimensicnamento das equipas e os rendimentos considerados. Descreve
de forma clara as medidas que se propde implementar para minimizacao

B — Memaria Descritiva e Justificativa {al)

do condicionamento da rede viaria, onde a obra esta inserida. Identifica, 4
ainda, os riscos de desvio ao objectivo prazo, assim como as medidas que
considera implementar para fazer face aos mesmaos.
B=(a1/4)x100 . 75 75 75 75 75
C - Gestdo da Seguranca e Satide no Trabalho
SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuacdo | Pragosa | Oliveiras | VEDAP | Vibeiras
S w N&o apresenta lista. 0
€ ®m g
U 2o ; :
o g = 2 Apresenta Lista com 1 a 6 itens. 1
— -
o= 5 =
% % & E E Apresenta Lista com 7 a 13 itens 2
h.Bie 5 5 3 5 2
LU g 0w
7 E 'g @ ¥ | Apresenta Lista com 14 a 20 itens. 3
@
— L 2 g
“ £ 22 | Apresenta Listacom 21 2 25 itens. 4
T g vy
T o
Apresenta Lista com mais do gue os 25 itens indicados. 5
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SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuacio | Pragosa | Oliveiras [ VEDAP | Vibeiras
o Nao apresenta lista. 0
5 g Apresenta Lista com alguns Planos para alguns trabalhos com riscos
§ % especiais ndo identificados no PSS. 1
= & Apresenta Lista com alguns Planos para alguns trabalhos com riscos
L] o especiais identificados no PSS. 2 4 4 4 4
]
8w Apresenta Lista com Planos para todos os trabalhos com riscos especiais
= identificados no PSS 3
SI = Apresenta Lista com Planos para todos os trabalhos com riscos especiais
§ identificados no PSS e para outros trabalhos com riscos ndo previstos no
PSS, 4
C=[0,40x(C1/5)+0,60x(C2/4)]x100 100 84 100 76
D- Gestdao Ambiental
ik .| Pragosa | Oliveiras | VEDAP | Vibeiras
FACTORES DESCRITORES Pontuagdo
[?1 b N&o apresenta. 0
Compilagio do
Sistema Apresenta 1 a 3 dos itens listados. 1 4 5 ¥ 5
Documental ; :
Apresenta 4 a 5 dos itens listados. 2
para o
Ambiente Apresenta pelo menos 6 dos itens listados. 3
SUB- - " s
. | Pragosa | Oliveiras | VEDAP | Vibeiras
FACTORES DESCRITORES Pontuagdo &
Nio identifica. 0
D2.1-— Identifica apenas com transcricdo dos impactes expressos nos
Identificacio documentos patenteados. 1
dos principais | Identifica os principais impactes com os locais onde a respectiva 3 1 1 2
impactes incidéncia merece acuidade. 2
ambientais [ |dentifica todos os impactes da obra na regido traduzindo a sua
g actualizacdo face & situacdo existente, articulando-os com os locais de
incidéncia e com as actividades de construgdo. 3
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