REGENERAGCAQ DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 12 FASE

oRELATORIO PRELIMINAR SOBRE O MERITO DAS PROPOSTAS PARA ADJUDICACAO DA “EMPREITADA DE
REGENERACAO DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 12FASE”

1

Introducdo

Com referéncia aos elementos abaixo descriminados e em cumprimento do disposto no Art? 1462 do Decreto-
Lei N.2 182008, de 29 de Janeiro — CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS reuniu nas instalaces deste Organismo
localizadas no Edificio dos Pagos do Concelho na praga 15 de Dezembro no Cartaxo o juri do procedimento,
designado para o presente concurso publico com o fim de proceder a Analise das propostas e elaborar Relatdrio
Preliminar com a ordenacdo das mesmas.

Composi¢do do Juri por delibera¢do da Administragdo da Administracdo da Rumo 2020, E.M.
Membros designados para integrarem o juri:

Membros efectivos:

Presidente: Dr.2 Lurdes Sardinha;

Vogal: Eng.2 Jo3o Pires;

Vogal: Dr.2 Ana Paula Martins

Membros suplentes:

~ . Dr.Bernardo Pereira;

" obr Fé.rr;a'n;cio Martins

3.

ADMISSAO DAS PROPOSTAS |

Ao abrigo da alinea a) do N22 do Art2 1462 do Decreto-Lei N218/2008 de 29 de Janeiro, O juri propde a exclusdo da
proposta do concorrente Aquino Construgdes, S.A., uma vez que o mesmo entregou a proposta fora do prazo previsto

no Programa de Concurso.

Foram admitidas as propostas dos restantes concorrentes.

4,

CRITERIOS DE ANALISE PARA ADJUDICACAO DAS PROPOSTAS

As propostas dos concorrentes foram avaliadas de acordo com os critérios definidos no Programa do Procedimento:

A adjudicacdo serd feita a proposta economicamente mais vantajosa, determinando-se esta pela apreciacio dos

factores submetidos a concorréncia e que a seguir sdo indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua incidéncia

na ponderagdo:
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e P-—Preco

e T-Valiatécnica
A proposta economicamente mais vantajosa resultara da aplicacdo da ponderacdo dos factores conforme expressido
matematica que a seguir se explicita:

e K=0,6xP+0,4xT

Resulta desta expressdao matematica um valor entre 0 e 100, sendo considerada a proposta economicamente mais

vantajosa aquela cuja pontuacdo se encontrar mais perto do valor maximo (100).

P — Densificacdo do Factor Preco e respectiva pontuacdo parcial
A pontuagdo deste factor (P) resulta da subtrac¢do entre 1 e a divisdo do valor da proposta do concorrente (Vpc) pelo

valor do preco base (Vpb), a multiplicar por 100.

P =[1-(Vpc/Vpb)1x100, para Vpc <= Vpb

T- Deﬂsific’agﬁd_‘db_ E,a_' ctor Valia Técnica, dos atributos susceptiveis de serem propostos e respectivas pontuacdes

parciais

O planeamento é uma ferramenta que possibilita perceber a realidade, avaliar as melhores estratégias e construir um

referencial futuro, estruturando as acgdes e os meios necessarios conducentes a obtengdo de um objectivo.

A valia técnica da pfoposta Serao r_esu!tado de 6 subfactores:
v A- Programé-de trabalhos (35%);

B — Memodria descritiva e justificativa (35%);

C - Gestdo da Seguranga e Satide no Trabalho (10%);

D - Gestdao Ambiental (10%);

E - Gestdo da Qualidade (10%);

LR NER NN
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REGENERAGAO DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 12 FASE

Os subfactores e sub-subfactores aqui referidos serdo ponderados tendo em conta a decomposicdo nos descritores
abaixo definidos, sendo atribuida a cada proposta uma pontuagdo em fungdo da apreciagdo dos aspectos integrantes de

cada um deles e conforme expressdo matematica que a seguir se indica:

T=0,35*A +0,35*B + 0,10*C + 0,10*B + 0,10*D

O subfactor Programa de trabalhos divide-se em 4 sub-subfactores:
v" A1l-Plano de trabalhos (30%);
v" A2 - Plano de m3o-de-obra (30%);
v" A3 - Plano de equipamento (30%);
v A4 - Plano de pagamentos (10%).

O subfactor Gestdo da Seguranca e Satide no Trabalho divide-se em 2 sub-subfactores:
v (C1- Lista para adaptacdo/complemento do Plano de Seguranca e Saiide e Compilacdo Técnica (40%);
v' (2 - Lista de Planos de Monitoriza¢3o e Prevencdo (60%).

O subfactor. Gestdo Ambiental divide-se em 2 sub-subfactores:
Valto Cdfﬁbiligé"o do Sistema Documental para o Ambiente (20%);
v" D2 - Programa Preliminar de Gestdo Ambiental (80%).

O subfactor Gestio da Qualidade divide-se em 2 sub-subfactores:
v El- Documeniat;ﬁo do _Sistema de Gestio da Qualidade do Concorrente para o empreendimento (40%);
v E2-Plano da Qualidade Pfeliminar (60%)

Resultando um valor entre 0 (zero) e 100 (cem).

5. ORDENAMENTO DAS PROPOSTAS

_ De acordo com os critérios definidos para atribuicdo do mérito das Propostas, o juri chegou a classificagdo constante do
Quadro abaixo.
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CONCORRENTE PRECOS PONTUACAO ORDEM
CONSTROPE, S.A. 3.386.712,88 € 48,98 10
MRG, S.A. 3.830.000,00 € 42,16 20
ek 4.087.755,42 € 41,23 °
José S.A o 1 3
Lena Cosntrugoes,

on 4.250.000,00 € 40,98 42
Oliveiras, S.A. 3.590.000,00 € 37,09 5¢
ACA, S.A. 3.698.045,00 € 36,26 62
BRITALAR, S.A. 3.990.589,21 € 33,81 72
CONSTRUCOES

EUROPA AR-LINDO, 3.998.313,39 € 22,79 82
S.A.

OIKOS, S.A. 4.243.215,97€ 207 90
COSTAE B

CARVALHO, S.A. .. . 4.384.00,00€ 15,76 10°

6. MATRIZ DE ANALISE DAS PROPOSTAS

Apresenta-se a Matriz de Avaliacdo das Propostas em Anexo | a este Relatdrio Preliminar.

7. CONCLUSAO

Tendo em consideracdo a andlise realizada e o Ordenamento das Propostas, propde-se a intencgdo de
Adjudicagdo & empresa CONSTROPE, S.A. pelo valor de 3.386.712,88€ ao qual acresce o IVA & taxa legal em
vigor.

Igualmente de acordo com o disposto no Artigo 1472 do Decreto-Lei N.2 182008, de 29 de Janeiro e em
cumprimento do despacho de delegacdo, exarado nas propostas que autorizou o procedimento em epigrafe, o
juri procedera a Audiéncia prévia dos concorrentes no Prazo de 10 dias, revestindo a mesma a forma escrita nos
termos do Art? 100.2 e 101.2 do cddigo do procedimento Administrativo (C.P.A.).
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatério que esta escrito em 10 paginas numeradas de um a
cinco no Relatério e de um a cinco na Matriz de Avaliacdo de Propostas, o qual vai ser assinado pelos membros
do juri.

CARTAXO, 28 DE SETEMBRO DE 2009

0 JURI DO PROCEDIMENTO

'Q‘%lmc cllc&mus&‘sac- Aru\ae

o o 2 Lurdes Sardinha

N pg\X\u\

Dr.2 Ana Paula Martins

U\o-@ (Zc}—ua &e(Z, -‘-—-:AOQ——‘—-
-

Eng.2 Jodo Pires

(EM ANEXO |- MATRIZ DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS)
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Empresa municipal | Cariaxo

REGENERAGAO DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 12 FASE

FACTOR PRECO {P)

Pi =100 - Vi * 100 / PB)

;

MATRIZ DE AVALIACAO DE PROPOSTAS

ANEXO | AO RELATORIO PRELIMINAR

PRECO

| VALOR BASE I

Pontuagio |

I

[ britalar

MRG

|0Il\n2|ras

|L2na

|ACA

[constrope

[Costae C.

europa

l : 4.400.000,00 € -

403??5542€’ 3.096.313,30€ 3.090.569,21 €| 3.830.00000€] 3.500.000,00€ 4.250.000,00 € 3698.04500€ 3.386712,88€ 4.384.000,00

e ‘omos

€ 424321597 €

Pi =100 - (Vi * 100 / PB}

7,10

9,13

9,30

12,85

18,41

341

15,95

23,03

0,36

3,56

SUB-FACTORES

DESCRITORES

. Pontuagdo

sanjose

europa

britalar

MRG

Oliveiras

Lena

ACA

Constrope

CostaeC.

DIKOS

- PLANO DE TRABALHOS

iduragdo das mesmas.

N0 considera a maloria das actividades efou ndo indica a|

.0

Iconsidera a maioria das actividades, indicando a durar,‘éa
ldas mesmas.

frelevantes, indica a duragdo das mesmas, as respectivas|
lquantidades e as relagdes de precedéncia, identificandol
[claramente o caminho critico, tendo em atengdo as)

Imesmas, as respectivas quantidades e as relagdes del
iprecedéncia.

[Considera a maloria das actividades, indica a durag3o das{

iConsidera a maioria das actividades incluindo as mais]

diferentes frentes e simultaneidade dos

im&o-de-obra.

€]

Considera a maloria das actividades incluindo as mais|
relevantes, indica a duragdo das mesmas, as respectivas|

! { e as relagdes de precedéncla, identificando)
claramente o caminho critico, tendo em atenc¢do as)
diferentes frentes e simultaneidade dos equis E
imdo-de-obra. Considera ainda um escalonamento del
actividades gque minimiza de forma evidente o
da rede vidria onde a obra estd inserida

SUB-FACTORES

DESCRITORES

Pontuagio

sanjose

europa

B britalar

MRG

Oliveiras

ACA

Constrope

CostaeC.

OIKOS

A2 - PLANO DE MAO DE OBRA

N30 identifica a r:arga mensal de homens.

o

Identifica a carga mensal de homens.

1

Identifica a carga mensa! de homens por tipo de profissdo.

2

Identifica carga mensal de hornens par tipo de profissdo,
Identifica ainda as equipas afectas a cada actividade da|
empreitada,

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissio.
Identifica ainda as equipas afectas a cada actividade da
empreitada, © seu rendimento, evidenciando,

preocupagdo de nivelamento de

Pagina 1



-
=stdlale 2020 ; . ANEXO | AO RELATORIO PRELIMINAR

Empresa municipal ' Cartaxo )

REGENERACAO DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 12 FASE . o : MATRIZ DE AVALIACAO DE PROPOSTAS
E ¢ "I!.
SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuagio sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope CostaeC. 0IKOS
Ndo identifica carga de equipamento mensal por tipo de 0
I o, + k
Identifica carga de equipamento mensal por tipo de 1 |

equipamento,

ldentifica carga de egquipamento mensal por tipo de
equipamento. Identifica ainda o equipamento afecto 3| 2
cada actividade do plano de trabalhos.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo del
equipamento. Identifica ainda o equipamento afecto a
cada actividade, considerando as diferentes frentes de 3
A3 - PLANO DE EQUIPAMENTO  trabalho e explicitando os respectivos rendimentos, 3 2 3 4 3 4 2 4 "y 1
Indica o estado de conservagdo do equipamento a
mobilizar, assim como a sua propriedade.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de|
equipamento. ldentifica ainda o equipamento afecto a)
cada actividade da empreitada, considerando as
diferentes frentes de trabalho e explicitando o 4
respectivos rendimentos. Indica o estado de conservagio
do equipamento a mobilizar, assim como a sual
propriedade. Evidencia preocupagdo de nivelamento de

quif o por tipo.
SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuagdo 1l europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costae C. OIKOS

N3o apresenta facturagio mensal e ac lad o
Apresenta f ¢30 mensal e lada, Tem fracal
correspondéncia com o d Ivimento das actividades 1
expressas no plano de trabalh
Apresenta facturacdo mensal e acumulada. Tem!
correspondéncia com o plano de trabalhos embora com 2

A4 - PLANO DE PAGAMENTOS ! o 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Apresenta facturagdo mensal e acumulada. Tem
jcorrespondéncia com o plano de trabalhos, embora com 3
peq 5 entos.
Apresenta facturagdo mensal e acumulada, acompanhada
do escalonamente da facturagdo por actividad a
considerada no plano de trabalhos. Tem corr iéncia
efectiva com o plano de trabalhos.

UA =[0,35x(A1/4)+0,30x(A 2/41+0,30x( A3/4)+0,10x(A4/4)]x100 92,5 47,5 77.50€ 92,5 745 100 62,5 100 55 40






