
ANEXO I AO RELATÓRIO PRELIMINAR

REGENERAÇÃO DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 1ª FASE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

FACTOR PREÇO (P) Pi = 100 - (Vi * 100 / PB)

VALOR BASE Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS

4.400.000,00 € 4.087.755,42 € 3.998.313,39 € 3.990.589,21 € 3.830.000,00 € 3.590.000,00 € 4.250.000,00 € 3.698.045,00 € 3.386.712,88 € 4.384.000,00 € 4.243.215,97 €

Pi = 100 - (Vi * 100 / PB) 7,10 9,13 9,30 12,95 18,41 3,41 15,95 23,03 0,36 3,56

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS

Não considera a maioria das actividades e/ou não indica

a duração das mesmas.
0

Considera a maioria das actividades, indicando a duração

das mesmas.
1

Considera a maioria das actividades, indica a duração das

mesmas, as respectivas quantidades e as relações de

precedência. 

2

Considera a maioria das actividades incluindo as mais

relevantes, indica a duração das mesmas, as respectivas

quantidades e as relações de precedência, identificando

claramente o caminho crítico, tendo em atenção as

diferentes frentes e simultaneidade dos equipamentos e

mão-de-obra. 

3

Considera a maioria das actividades incluindo as mais

relevantes, indica a duração das mesmas, as respectivas

quantidades e as relações de precedência, identificando

claramente o caminho crítico, tendo em atenção as

diferentes frentes e simultaneidade dos equipamentos e

mão-de-obra. Considera ainda um escalonamento de

actividades que minimiza de forma evidente o

condicionamento da rede viária onde a obra está

inserida. 

4

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS

Não identifica a carga mensal de homens. 0

Identifica a carga mensal de homens. 1

Identifica a carga mensal de homens por tipo de

profissão.
2

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissão.

Identifica ainda as equipas afectas a cada actividade da

empreitada.

3

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissão.

Identifica ainda as equipas afectas a cada actividade da

empreitada, o seu rendimento, evidenciando

preocupação de nivelamento de equipas.

4

PREÇO

A1 - PLANO DE TRABALHOS 4 1 3 3 3 4 2 4 2 1

A2 - PLANO DE MÃO DE OBRA 4 2 3 4 3 4 3 4 2 2
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ANEXO I AO RELATÓRIO PRELIMINAR

REGENERAÇÃO DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 1ª FASE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS

Não identifica carga de equipamento mensal por tipo de

equipamento.
0

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de

equipamento.
1

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de

equipamento. Identifica ainda o equipamento afecto a

cada actividade do plano de trabalhos.

2

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de

equipamento. Identifica ainda o equipamento afecto a

cada actividade, considerando as diferentes frentes de

trabalho e explicitando os respectivos rendimentos.

Indica o estado de conservação do equipamento a

mobilizar, assim como a sua propriedade.

3

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de

equipamento. Identifica ainda o equipamento afecto a

cada actividade da empreitada, considerando as

diferentes frentes de trabalho e explicitando os

respectivos rendimentos. Indica o estado de conservação

do equipamento a mobilizar, assim como a sua

propriedade. Evidencia preocupação de nivelamento de

equipamento por tipo.

4

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS

Não apresenta facturação mensal e acumulada. 0

Apresenta facturação mensal e acumulada. Tem fraca

correspondência com o desenvolvimento das actividades

expressas no plano de trabalhos.

1

Apresenta facturação mensal e acumulada. Tem

correspondência com o plano de trabalhos embora com

muitos desajustamentos.

2

Apresenta facturação mensal e acumulada. Tem

correspondência com o plano de trabalhos, embora com

pequenos desajustamentos.

3

Apresenta facturação mensal e acumulada,

acompanhada do escalonamento da facturação por

actividade considerada no plano de trabalhos. Tem

correspondência efectiva com o plano de trabalhos.

4

92,5 47,5 77,50 € 92,5 77,5 100 62,5 100 55 40

A3 - PLANO DE EQUIPAMENTO 3 2 3 4 3 4 2 4 2 1

4

üA =[0,35x(A1/4)+0,30x(A2/4)+0,30x(A3/4)+0,10x(A4/4)]x100

4 4 4 4A4 - PLANO DE PAGAMENTOS 4 4 4 4 4
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ANEXO I AO RELATÓRIO PRELIMINAR

REGENERAÇÃO DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 1ª FASE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

B) MEMÓRIA DESCRITIVA

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS

Não apresenta escalonamento da maioria das

actividades, ou apresenta escalonamento da maioria das

actividades mas não justifica as relações de precedência.

0

Apresenta escalonamento da maioria das actividades,

justificando as relações de precedência apenas com

generalidades.

1

Apresenta escalonamento e calendarização da maioria

das actividades, incluindo as mais relevantes, justificando

as relações de precedência. Identifica claramente o

caminho crítico e desenvolve justificação do modo de

execução da obra para o cumprimento do objectivo

prazo.

2

Apresenta escalonamento e calendarização da maioria

das actividades, incluindo as mais relevantes, justificando

as relações de precedência. Identifica claramente o

caminho crítico e desenvolve justificação do modo de

execução da obra para o cumprimento do objectivo

prazo, justificando o dimensionamento das equipas e os

rendimentos considerados.

3

Apresenta escalonamento e calendarização da maioria

das actividades, incluindo as mais relevantes, justificando

as relações de precedência. Identifica claramente o

caminho crítico e desenvolve justificação do modo de

execução da obra para o cumprimento do objectivo

prazo, justificando o dimensionamento das equipas e os

rendimentos considerados. Descreve de forma clara as

medidas que se propõe implementar para minimização

do condicionamento da rede viária, onde a obra está

inserida. Identifica, ainda, os riscos de desvio ao

objectivo prazo, assim como as medidas que considera

implementar para fazer face aos mesmos.

4

ü  B =(a1/4)x100 100 25 75 75 75 100 50 75 25 25

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS
Não apresenta lista. 0

Apresenta Lista com 1 a 6 itens. 1

Apresenta Lista com 7 a 13 itens 2

Apresenta Lista com 14 a 20 itens. 3

Apresenta Lista com 21 a 25 itens. 4

Apresenta Lista com mais do que os 25 itens indicados.
5

1 3 3 1 1

C – Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho

3 3 4 2
B – Memória Descritiva e 

Justificativa (a1)
4

C1 – Lista para 

adaptação/complemento do Plano 

de Segurança e Saúde e 

Compilação Técnica

3 3 4 5 3 5 5 5 4 5
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ANEXO I AO RELATÓRIO PRELIMINAR

REGENERAÇÃO DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 1ª FASE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS
Não apresenta lista. 0

Apresenta Lista com alguns Planos para alguns trabalhos

com riscos especiais não identificados no PSS.

1

Apresenta Lista com alguns Planos para alguns trabalhos

com riscos especiais identificados no PSS.
2

Apresenta Lista com Planos para todos os trabalhos com

riscos especiais identificados no PSS
3

Apresenta Lista com Planos para todos os trabalhos com

riscos especiais identificados no PSS e para outros

trabalhos com riscos não previstos no PSS.

4

84 69 32 100 84 100 100 100 62 100

D – Gestão Ambiental 

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS
Não apresenta. 0

Apresenta 1 a 3 dos itens listados. 1

Apresenta 4 a 5 dos itens listados. 2

Apresenta pelo menos 6 dos itens listados. 3

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS

Não identifica.
0

Identifica apenas com transcrição dos impactes

expressos nos documentos patenteados.
1

Identifica os principais impactes com os locais onde a

respectiva incidência merece acuidade.
2

Identifica todos os impactes da obra na região

traduzindo a sua actualização face à situação existente,

articulando-os com os locais de incidência e com as

actividades de construção.

3

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS
Não identifica. 0

Identifica apenas com medidas de carácter genérico ou

decorrentes da legislação geral a cumprir.

1

Identifica as principais acções de prevenção, minimização

e monitorização com justificação das opções tomadas

quanto à oportunidade das respectivas intervenções.

2

Identifica as principais acções de prevenção, minimização

e monitorização com justificação das opções tomadas,

quer quanto à oportunidade das respectivas

intervenções como quanto à selecção dos meios

(humanos e técnicos) a afectar.

3

66,67 20,00 40,00 73,33 33,33 73,33 73,33 66,67 26,67 86,67

E – Gestão da Qualidade

C2 – Lista de Planos de 

Monitorização e Prevenção
4 3 0 4 4 4 4 4 2 4

ü  C=[0,40x(C1/5)+0,60x(C2/4)]x100

D1 – Compilação do Sistema 

Documental para o Ambiente
2 1 2 3 1 3 3 2 0 1

 D2.1 – Identificação dos principais 

impactes ambientais
2 0

D2.2 – Identificação das acções de 

prevenção, minimização e 

monitorização

2 1

1 2 1 2 2 2 1 3

1 2 1 2 2 2 1 3

ü  D=[0,20x(D1/3)+0,80x((D2.1+D2.2)/6)]x100
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ANEXO I AO RELATÓRIO PRELIMINAR

REGENERAÇÃO DO PARQUE CENTRAL DO CARTAXO 1ª FASE MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS
Não apresenta o primeiro item. 0

Apresenta 2 dos itens listados, incluindo o primeiro item.
1

Apresenta 3 dos itens listados, incluindo o primeiro item.
2

Apresenta 4 dos itens listados, incluindo o primeiro item.
3

Apresenta todos os itens listados. 4

SUB-FACTORES DESCRITORES Pontuação sanjose europa britalar MRG Oliveiras Lena ACA Constrope Costa e C. OIKOS
Não apresenta o último item. 0

Apresenta 2 dos itens listados, incluindo o último item.
1

Apresenta 3 dos itens listados, incluindo o último item.
2

Apresenta 4 a 5 dos itens listados, incluindo o último

item.
3

Apresenta todos os itens listados. 4

E=[0,40x(E1/4)+0,60x(E2/4)]x100 100 90 100 100 0 100 100 100 20 100

PONTUAÇÃO FINAL

T= 92,44 43,28 70,58 85,96 65,11 97,33 66,71 87,92 38,87 51,42

Pi = 100 - (Vi * 100 / PB) P= 7,10 9,13 9,30 12,95 18,41 3,41 15,95 23,03 0,36 3,56

K=0,60xP+0,4xT K= 41,23 22,79 33,81 42,16 37,09 40,98 36,26 48,98 15,76 22,70

CLASSIFICAÇÃO FINAL 3 8 7 2 5 4 6 1 10 9

E1 – Documentação do Sistema de 

Gestão da Qualidade do 

Concorrente para o 

Empreendimento

4 3 2 44 4 0 4

4 4

4 4

4 0 4

T=0,35*A + 0,35*B + 0,10*C + 0,10*B + 0,10*D

4 0 4 4
E2 – Documentação para o Plano 

de Qualidade do Empreendimento
4
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